

# 水道工事のお知らせ（補足資料）

## ■ 施工時期

工事期間 2021年10月25日～2022年9月20日  
 作業日 月曜日～土曜日及び祝日（日曜日は原則休み）  
 作業時間 昼間 8:00～17:00（路上作業は9:00～17:00）  
 夜間 21:00～5:00

主な作業内容	2021年（令和3年）					2022年（令和4年）						
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
STEP 1 試掘工			■									
STEP 2 配水管新設工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
STEP 3 既設排水管撤去工							■	■	■	■	■	■
STEP 4 路面復旧工											■	■

※ 作業日、作業時間は工事の進捗などにより  
 ※ 工事内容によっては、昼休み中も作業をさ

## ■ 施工場所



## ■ 作業の概要

STEP 1の試掘工では、アスファルト舗装をはがし地面を掘ることで水管やガス管などの位置を確認するための作業を行います。

STEP 2の配水管新設工では断水が発生する場所があります（再度

