

作業内容のお知らせ 〔令和3年4月版〕

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より横浜環状南線の事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

階段移転工事の今月分の主な作業内容をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

【主な作業内容】※下図・別紙をご参照ください

① L型擁壁構築作業

赤色部においてL型擁壁構築の基礎工事を行います。

② マンホール据え付け作業

黄色部において階段構築に伴いマンホール据え付け工事を行います。



※点検・管理の為、作業員も仮設階段を使用させていただきます。

※ 4/3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日、29日、30日

階段移転工事は作業を休止いたします。

お問合せ先

東日本高速道路株式会社 関東支社 横浜工事事務所 桂公田工事区
電話番号:045-439-0180(平日9:00~17:30)

大林組・東亜建設工業・大本組 特定建設工事共同企業体 横浜環状公田ICJV工事事務所
電話番号:045-435-9916

